

پیوست شماره ۲

برنامه زمانبندی انجام قرارداد

فاز	عنوان	ثقل (درصد)	مهلت انجام (روز)
۱	شناخت و بررسی عمومی شامل شناسایی و ارزیابی مقدماتی وضع موجود در حوزه مشاوره و طراحی شبکه رادیویی جهت تکمیل پوشش رادیویی (دیجیتال)	۲۰	۳۰
۲	بررسی و مطالعه روش ها، انتخاب محل، طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات کلی، مطالعات تکمیلی و تهیه گزارش توجیهی و نقشه ها، برآوردهای مقدماتی و برنامه کار مرحله سوم	۲۰	۳۰
۳	مطالعه و تهیه طرح شامل تهیه مشخصات فنی، طرحهای اجرایی از جمله تهیه طرح و نقشه های اجرایی، محاسبات فنی و برآورد قطعی براساس مصوبات مرحله دوم	۲۰	۳۰
۴	تهیه و تدوین اسناد مناقصه "خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه رادیویی " DMR	۲۰	۲۰
۵	همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه "خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه رادیویی " DMR	۱۵	۹۰
۶	آموزش	۵	۱۰
مجموع		۱۰۰	۲۱۰

تبصره ۱: مدت زمان انجام تعهدات این قرارداد، هفت ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد. شایان ذکر است قرارداد در پایان این مدت، در صورت توافق طرفین تمدیدپذیر خواهد بود. در هر صورت، تمدید قرارداد باعث افزایش مبلغ و تعهدات کارفرما ذیل قرارداد نخواهد شد.

تبصره ۲: صورت حساب های این قرارداد براساس برنامه زمانبندی فوق و مبلغ اعلام شده توسط پیمانکار، بعد از انجام هر مرحله از کار و متناسب با ثقل کارهای انجام شده (مطابق جدول بالا) پس از تأیید کارفرما و لحاظ شدن کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.