
 

 در صورت عدم داشتن شرایط زیر قیمت شرکت کننده مورد تایید نمیباشد  / شرایط الزام آور قرارداد 

 باید تمامی الزامات زیر را برآورده سازد:  مشاور شرکت .1
 ی شرکت با فراخوان مرتبط بودن موضوع اساسنامه  •

بودن گواهینامه   • ها  یطراحدارا  و سرو  سیسرو  ییویراد  یشبکه  تنظیم  متحرک خشک  سیثابت  از سازمان  ی 

 مقررات و ارتباطات رادیویی 

دارای گواهینامه معتبر صلاحیت انفورماتیک مرتبط از برنامه و بودجه کشور با موضوع فعالیت )مشاوره و نظارت  •

 بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات با ظرفیت باقی مانده کار مجاز و مبلغ مجاز(

 دارای پروانه طراحی شبکه های رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  •

 پروژه مرتبط  4دارای سابقه حداقل  •

 سال    10سابقه تاسیس شرکت حداقل  •

 ارائه ظرفیت خالی ریالی و تعدادی آماده بکار از سازمان برنامه و بودجه کشور  •

 : (CPMS)درخصوص سامانه جامع مدیریت پروژه  .2

برنامه زمانبندی تفضیلی   نیاز، بارگذاری  به ثبت نام، ثبت و به روزرسانی اطلاعات و مستندات مورد  مشاور موظف 

مطابق مفاد قرارداد و اصلاحات احتمالی آن، ثبت پیشرفت، ثبت درخواستهای مالی و بارگذاری مدارک پشتیبان آنها در  

بنادر و دریانورد پروژه سازمان  بود. مسئولیت  سامانه جامع مدیریت  اعلامی کارفرما خواهد  ترتیبات  و  الزامات  ی مطابق 

هرگونه تاخیردر انجام و یا عدم انجام اقدامات فوق و به تبع آن تاخیر در ایفای تعهدات کارفرمایی ناشی از موارد مذکور  

 برعهده مشاور بوده و اضافه مینماید:

 ثبت صورت حساب خود منوط به ثبت پیشرفت در دوره مربوطه می باشد.  •

 در خصوص موارد فوق به نحوی اقدام نماید که مواعد زمانی مندرج در قرارداد رعایت گردد.  د یبامشاور  •

با رعایت الزامات مربوطه)مبانی    د یباباتوجه به اینکه در جهت حفظ مبانی، هرگونه اصلاح و تغییر برنامه زمانبندی   •

کنترل پروژه و سامانه( بر روی اولین برنامه زمانبندی انجام شود، دقت عمل و توجه به الزامات در تنظیم اولین  

 برنامه زمانبندی الزامی است.

بکارگیری متخصصین واجد شرایط جهت انجام اقدامات الکترونیکی فوق و همچنین پیگیری های مشاور جهت   •

 گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز برای تمام افراد مرتبط الزامی است.

مشاور ملزم به بارگذاری مستندات و گزارشات پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه، حداکثر تا پنجم ماه بعد)بصورت   •

می باشد. همچنین نماینده مشاور   cpms.pmo.irماهیانه( از طریق سامانه مدیریت جامع کنترل پروژه به نشانی 

 ملزم به بروزرسانی تارنمای مدیریت پروژه کارفرما بصورت ماهیانه مطابق با نظر ایشان است. 

  به   نسبت   هفته  3  مدت  ظرف  ارسالی  های  گزارش  خصوص  در  کارفرما  نظر  اعلام  از  پس   است  موظف  مشاور  مهندسین .3

  بر  است  مجاز  کارفرما   مدت،  این  تطویل  یا  ناقص  ارائه   صورت  در.  نماید  اقدام  کارفرما  به  مجدد   ارائه  و  تکمیل  اصلاح،

 . نماید اقدام  خود تشخیص اساس بر  مربوطه  جرائم اعمال به نسبت  مورد حسب



  استخراج  گزارشات  بدست آمده از بازدیدهای میدانی، های  داده :    شامل  پروژه   این  از حاصله  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه .4

  غیر   به  انتقال   یا  برداری   بهره   هرگونه  و  باشد  می  دریانوردی  و   بنادر   سازمان  به   متعلق   دستاوردها،  سایر  و   خدمات   این  از  شده 

 . بود  نخواهد مجاز

  المللی  بین  و  داخلی  مجامع  در   حضور  و   انجام خدمات  پژوهشی  و   علمی  دستاوردهای  از  استفاده   گونه   هر  است  بدیهی .5

 . باشد می و با نام کارفرما تایید و  هماهنگی  به منوط

به   .6 مربوط  تضامین  شماره  کلیه  به  دولتی  معاملات  تضامین  نامه  آیین  براساس  مورخ 50659/ت123402قرارداد  ه 

 مصوب هیأت وزیران اخذ خواهد شد. 22/09/1394

مشاور حق انعقاد قرارداد و همکاری با سازندگان تحت نظارت و فروشندگان  و تامین کنندگان قطعات مرتبط با قرارداد   .7

    تحت نظارت را ندارد. 

 

 

 


